


HOJA DE RUTA DEL PROYECTO

bajarpeso.es

Clínica de Pérdida de Peso Online · GLP-1 con Prescripción Médica



Todo lo que tienes implementado hoy, todo lo que falta,
el tiempo estimado, los costes y las funcionalidades completas.



Cliente: Luis Gelabert · Proyecto: bajarpeso.es · Preparado por: Antigravity AI

■ 50% Completado hoy	■ 6–8 sem. Hasta lanzamiento	9 Planes de suscripción	0€ Coste infraestructura inicial
--	--	---	--

01	Estado Actual — Qué está hecho y qué falta	pág. 2
02	Funcionalidades Completas — Todo lo que tendrá la plataforma	pág. 3
03	Costes del Proyecto — Infraestructura, servicios y estimaciones	pág. 4
04	Dependencias — Qué depende de ti y qué de Antigravity	pág. 5
05	Roadmap y Plazos — Fases, tareas y calendario estimado	pág. 6
06	Flujo del Paciente — Cómo funciona de inicio a fin	pág. 7
07	Panel Médico (CRM) — Cómo trabaja el doctor con el sistema	pág. 8
08	Datos del Médico Colegiado (Tu Cuñado) — Datos y firmas requeridas	pág. 9
09	Recomendaciones y Próximos Pasos	pág. 10

01 · ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

A fecha de **Junio 2026**, el diseño visual, la estructura de navegación y el contenido de todas las páginas están completados. Los sistemas operativos (pagos, CRM, emails) están pendientes de implementación y son necesarios para el lanzamiento real.

Área	Componente	Estado	Notas
■ Diseño Web	Diseño visual completo — todas las páginas	■ Hecho	Responsive, ES/EN, premium
■ Diseño Web	Logo oficial + identidad visual	■ Hecho	Colores corporativos aplicados
■ Diseño Web	Menú de navegación con dropdowns	■ Hecho	Desktop + móvil (barra sólida anticlash integrada)
■ Diseño Web	Traducciones Español / Inglés (i18n)	■ Hecho	Todas las páginas traducidas
■■ Imágenes/Fotos	Imágenes fotorrealistas integradas (sin emojis)	■ Hecho	Hero, pasos del proceso y sobre nosotros
■ Colores/Contraste	Arreglo de contrastes en textos naranja y alertas	■ Hecho	Cumplimiento de accesibilidad WCAG AA
■ Contenido	Página de Inicio (Hero, Tratamientos, FAQ)	■ Hecho	Completa
■ Contenido	Páginas de cada tratamiento (Mounjaro, Wegovy, etc.)	■ Hecho	4 páginas completas
■ Contenido	Página de Precios con 9 planes de suscripción	■ Hecho	Con badge dorado "Recomendado"
■ Contenido	Cómo Funciona, Blog, Testimonios, Contacto	■ Hecho	Testimonios corregidos (sin Trustpilot falso)
■ Contenido	Sobre Nosotros (datos médico pendientes)	■■ Parcial	Faltan datos reales del médico
■ Contenido	Textos legales (Aviso Legal, Privacidad, Cookies)	■■ Parcial	Estructura creada, falta revisión legal
■■ Base de datos	Supabase configurado (estructura de tablas)	■■ Parcial	Necesita completar tablas y RLS
■ Auth	Sistema de login (Supabase Auth)	■■ Parcial	Estructura base creada
■ Pagos	Integración Stripe (checkout, suscripciones, webhooks)	■ Pendiente	Necesita API Keys de Stripe
■■■■ CRM Médico	Panel del doctor — cola de pacientes, aprobación	■ Pendiente	A implementar en Fase 2
■ Portal	Área privada del paciente (mis recetas, facturas)	■ Pendiente	A implementar en Fase 2
■ Emails	Emails automáticos (confirmación, aprobación, reembolso)	■ Pendiente	Necesita cuenta Resend
■ Documentos	Generador de receta médica en PDF	■ Pendiente	Necesita datos del médico
■ Dominio	bajarpeso.es configurado en Netlify con SSL	■ Pendiente	Necesita configurar DNS
■ Marketing	Google Analytics 4 + Search Console	■ Pendiente	Necesita cuenta de Google
■■ Legal	Revisión abogado sanitario (AEMPS/RGPD)	■ Pendiente	Crítico antes del lanzamiento

02 · FUNCIONALIDADES COMPLETAS DE LA PLATAFORMA

Una vez completada la implementación, bajarpeso.es contará con las siguientes funcionalidades organizadas por módulo. Esta es la visión completa del producto final.

■ WEB PÚBLICA

✓ Página de inicio	Hero animado, tratamientos, cómo funciona, testimonios, calculadora IMC, FAQ
✓ 4 páginas de tratamiento	Mounjaro, Wegovy, Ozempic, Saxenda — información clínica completa
✓ Página de precios	9 planes de suscripción todo incluido con badge dorado "Recomendado"
✓ Bilingüe ES/EN	Cambio de idioma instantáneo en toda la web
✓ Diseño responsive	Optimizado para móvil, tablet y escritorio
✓ Blog médico	Artículos SEO sobre tratamientos GLP-1
✓ Testimonios	Casos de éxito de pacientes verificados

■ SISTEMA DE PAGOS (STRIPE)

✓ Checkout integrado	El paciente paga al finalizar el cuestionario — sin redirecciones externas
✓ Suscripciones mensuales	Cobro automático cada 30 días sin intervención manual
✓ Reembolso automático	Si el médico rechaza, el dinero vuelve al paciente en 5-10 días hábiles
✓ Portal del cliente Stripe	El paciente gestiona su tarjeta, ve facturas y cancela desde su área privada
✓ 9 planes de precios	Un producto Stripe por cada dosis/tratamiento configurado
✓ Facturas automáticas	PDF de factura generado y enviado automáticamente tras cada cobro
✓ Gestión de fallos de pago	Reintentos automáticos y notificación al paciente si falla la tarjeta

■■■■ CRM MÉDICO (PANEL DEL DOCTOR)

✓ Cola de trabajo	Nuevos pacientes pendientes de revisión, ordenados por fecha y urgencia
✓ Ficha médica completa	Todos los datos del cuestionario: IMC, historial, medicación, contraindicaciones
✓ Alertas automáticas	El sistema detecta contraindicaciones potenciales y las marca visualmente
✓ Aprobación / Rechazo	Un clic para aprobar (activa Stripe + envío) o rechazar (lanza reembolso)
✓ Solicitar documentación	Pedir analíticas, informes u otros documentos al paciente
✓ Seguimientos mensuales	Cola mensual para revisar continuidad antes de cada renovación
✓ Generador de recetas	PDF de receta electrónica con firma digital y número de colegiado
✓ Chat con el paciente	Mensajería interna directa sin salir del panel
✓ Dashboard de métricas	Pacientes activos, aprobaciones del mes, ingresos, tasas de conversión
✓ Historial de decisiones	Trazabilidad completa de cada acción médica con fecha y hora

■ PORTAL DEL PACIENTE

✓ Dashboard personal	Estado del tratamiento, próxima renovación, progreso de peso
✓ Estado en tiempo real	Pendiente de revisión / Aprobado / Rechazado — se actualiza al instante
✓ Mis recetas	Descarga de cada receta médica en PDF
✓ Mis facturas	Historial de pagos con descarga de facturas oficiales
✓ Gestionar suscripción	Pausar, cancelar o cambiar de dosis desde el portal
✓ Chat con el médico	Comunicación directa para dudas sobre el tratamiento
✓ Seguimiento de peso	Gráfica de evolución mensual del peso

■ COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA (9 EMAILS)

✓ Bienvenida + confirmación de pago	Inmediato al registrarse
✓ Nuevo caso para el médico	Alerta instantánea al doctor cuando llega un paciente
✓ Caso aprobado	Notificación al paciente con instrucciones para recoger el medicamento
✓ Caso rechazado + reembolso	Explicación y confirmación del reembolso automático al 100%
✓ Solicitud de documentación	Petición de documentos adicionales cuando el médico lo requiere
✓ Recordatorio de renovación	7 días antes del cobro mensual
✓ Renovación procesada	Confirmación del cobro y nuevo envío
✓ Fallo de pago	Aviso al paciente para actualizar su tarjeta
✓ Receta disponible	Notificación para descargar la nueva receta en el portal

03 · COSTES DEL PROYECTO

Desglose completo de todos los costes asociados al proyecto, divididos en **costes de infraestructura** (servicios de terceros que pagarás mensualmente), **costes de implementación técnica** y **costes opcionales de crecimiento**.

COSTES DE INFRAESTRUCTURA (Servicios Externos)

Estos son los servicios que necesitas contratar. La mayoría son gratuitos al inicio.

Servicio	Para qué sirve	Plan Inicial	Coste/mes	Cuándo pagar
Netlify (Hosting)	Aloja tu web y la sirve al mundo	Gratuito	0 €	Ya tienes cuenta
Supabase (Base de datos)	Almacena pacientes, médicos, recetas	Gratuito	0 €	Ya tienes cuenta
Stripe (Pagos)	Cobra las suscripciones mensuales	Gratuito*	0 € + comisión	Al recibir pagos
Resend (Emails)	Envía los 9 emails automáticos	Gratuito	0 €	Al configurar dominio
Dominio bajarpeso.es	La dirección web oficial	Anual	~10 €/año	Ya o pronto
Google Analytics 4	Mide el tráfico y conversiones	Gratuito	0 €	Al lanzar
Netlify Pro (si crece)	Si necesitas más ancho de banda	Opcional	19 €/mes	Cuando crezcas
Supabase Pro (si crece)	Si superas los límites gratuitos	Opcional	25 €/mes	Cuando crezcas
Resend Pro (si crece)	Más de 3.000 emails/mes	Opcional	20 €/mes	Cuando crezcas

■ * **Comisión de Stripe:** 1,5% + 0,25€ por transacción en tarjetas europeas. Ejemplo: en una suscripción de 249€/mes, Stripe cobra ~4€ de comisión. No hay cuota fija mensual. Solo pagas cuando cobras.

COSTES ÚNICOS (Un solo pago)

Concepto	Descripción	Coste estimado	Quién lo paga
Abogado sanitario	Revisión legal AEMPS/RGPD + redacción de textos legales definitivos	500 – 1.500 €	Cliente (Luis)
Dominio .es (1 año)	Registro o transferencia de bajarpeso.es	10 – 15 €	Cliente (Luis)
Cookiebot o similar	Gestión real del consentimiento de cookies con registro auditable	0 – 10 €/mes	Opcional
Fotos médico	Fotografía profesional del equipo médico para "Sobre Nosotros"	150 – 400 €	Opcional

COSTES DE MARKETING DIGITAL (Opcionales pero recomendados)

Canal	Inversión mínima recomendada	Potencial	Cuándo empezar
Google Ads	500 – 1.000 €/mes	Alto — búsquedas de Mounjaro, Wegovy en España	Desde el lanzamiento
Meta Ads (Instagram /Facebook)	300 – 600 €/mes	Alto — captación visual en redes	Mes 2 post-lanzamiento
SEO + Blog	0 € (contenido propio)	Alto a largo plazo — tráfico orgánico gratuito	Desde el lanzamiento
TikTok Ads	200 – 400 €/mes	Medio — audiencia joven, formatos virales	Mes 3 post-lanzamiento
Email marketing	0 € (ya incluido)	Alto — retención y fidelización	Desde el lanzamiento

04 · DEPENDENCIAS — QUÉ DEPENDE DE QUIÉN

Separación clara entre lo que hace Antigravity (implementación técnica) y lo que necesitas aportar tú como cliente para desbloquear cada fase.

LO QUE NECESITO DE TI	LO QUE HAGO YO
■ Crear cuenta Stripe y darme API Keys (pk_test_... y sk_test_...)	■ Integrar Stripe en checkout, suscripciones, webhooks, reembolsos automáticos
■ Configurar dominio bajarpeso.es en Netlify (apuntar DNS al hosting)	■ Configurar variables de entorno, subdominios, SSL y endpoints de producción
■ Datos completos del médico colegiado (nombre, nº colegiado, especialidad, email)	■ Crear cuenta de médico, configurar CRM, cola de pacientes, recetas PDF
■ Firma escaneada del médico (imagen PNG con fondo transparente)	■ Integrar firma en el generador de recetas médicas en PDF
■ Contratar abogado sanitario (revisión AEMPS/RGPD antes del lanzamiento)	■ Implementar todos los cambios que el abogado indique en la web
■ Datos de empresa o autónomo (CIF, razón social, domicilio fiscal)	■ Completar el Aviso Legal y Política de Privacidad con datos reales
■ Crear cuenta Resend y darme la API Key (resend.com — gratuito)	■ Implementar los 9 emails automáticos con diseño de marca
■ Confirmar los precios finales de cada plan (los 9 de la página de precios)	■ Crear los 9 productos en Stripe con los precios exactos
■ Vincular cuenta bancaria (IBAN) en Stripe (para recibir los cobros)	■ Configurar las transferencias automáticas una vez activado
■ Cuenta de Google Analytics 4 (Measurement ID: G-XXXXXXXXXX)	■ Integrar GA4 en toda la web con eventos de conversión configurados
■ Fotos profesionales del equipo médico	■ Integrar en la página "Sobre Nosotros"
■ Contenido para el blog médico (artículos revisados por el médico)	■ Maquetar y publicar cada artículo en la web con SEO optimizado
■ Email oficial (ej: hola@bajarpeso.es)	■ Configurar como remitente en todos los emails automáticos
■ Nombre real del médico para la web	■ Reemplazar "Dr. [Nombre del Médico]" en toda la web

05 · ROADMAP Y PLAZOS ESTIMADOS

Estimación realista del tiempo total hasta el lanzamiento. **Tiempo de codificación puro: ~3 semanas.** Los plazos adicionales dependen de factores externos (DNS, verificación Stripe, revisión legal).

■ **Resumen ejecutivo de plazos:** Si mañana proporcionas las claves de Stripe y configuras el dominio, el sistema técnico estará completo y probado en 3 semanas. El lanzamiento real, considerando la verificación de Stripe (3–7 días hábiles) y la revisión legal, está entre **6 y 8 semanas** desde el primer día.

FASE 1 — FUNDACIONES TÉCNICAS		Semanas 1-2 (Bloqueante para todo lo demás)	
■ Configurar dominio bajarpeso.es en Netlify + SSL automático	TÚ	1-2 días + 48h DNS	
■ Crear cuenta Stripe y proporcionar API Keys (test)	TÚ	1 hora	
■ Implementar checkout de Stripe en flujo Precios → Evaluación → Pago	ANTIGRAVITY	2 días	
■ Crear los 9 productos/suscripciones en Stripe	ANTIGRAVITY	1 día	
■ Conectar formulario de evaluación con Supabase (guardar datos paciente)	ANTIGRAVITY	1 día	
■ Webhooks de Stripe: activación, fallos, reembolsos automáticos	ANTIGRAVITY	2 días	
■ Variables de entorno en Netlify (Stripe, Supabase, etc.)	AMBOS	2 horas	
FASE 2 — OPERACIONES MÉDICAS		Semanas 2-4 (Core del negocio)	
■ CRM médico: cola de pacientes, ficha completa, alertas de contraindicaciones	ANTIGRAVITY	3 días	
■ Botones de aprobación / rechazo con efectos automáticos en Stripe	ANTIGRAVITY	1 día	
■ Seguimientos mensuales automáticos antes de cada renovación	ANTIGRAVITY	1 día	
■ Sistema de emails automáticos con Resend (9 emails de marca)	ANTIGRAVITY	2 días	
■ Generador de recetas médicas en PDF con firma digital	ANTIGRAVITY	1 día	
■ Portal del paciente: dashboard, recetas, facturas, gestión suscripción	ANTIGRAVITY	3 días	
■ Alta del médico colegiado en el sistema con sus credenciales	AMBOS	1 hora	
FASE 3 — LANZAMIENTO		Semanas 4-6 (Pruebas y producción real)	
■ Pruebas completas de extremo a extremo con tarjetas de test de Stripe	ANTIGRAVITY	2 días	
■ Revisión del cuestionario médico por el doctor (validación clínica)	MÉDICO	1-3 días	
■ Revisión legal completa (abogado sanitario AEMPS/RGPD)	TÚ + ABOGADO	2-4 semanas*	
■ Actualizar textos legales con datos reales de empresa y médico	ANTIGRAVITY	1 día	

■ Pasar Stripe a modo live (claves pk_live_ / sk_live_)	AMBOS	1–7 días Stripe*
■ Google Analytics 4 + Search Console + Sitemap XML	ANTIGRAVITY	1 día
■ Lanzamiento oficial de bajarpeso.es ■	TODOS	—

FASE 4 — CRECIMIENTO Mes 2 en adelante (Opcional pero recomendado)		
■ Blog médico con artículos SEO (contenido a aportar por el médico)	AMBOS	Ongoing
■ Campañas de Google Ads y Meta Ads	TÚ	Ongoing
■ Optimización de conversiones basada en datos reales de GA4	ANTIGRAVITY	Mensual
■ Sistema de referencias (paciente recomienda y recibe descuento)	ANTIGRAVITY	3–5 días
■ App móvil nativa (si el volumen lo justifica)	ANTIGRAVITY	8–12 semanas

■■ * Los elementos marcados dependen de terceros (Stripe, abogado) y pueden variar. Todo lo que depende únicamente de Antigravity se entrega en los plazos indicados.

06 · FLUJO COMPLETO DEL PACIENTE (DE INICIO A FIN)

Así funciona la experiencia completa de un paciente desde que llega a la web hasta que recoge su medicamento en la farmacia.

1	Descubre bajarpeso.es El paciente llega a la web por Google, redes sociales o recomendación. Navega por los tratamientos, calcula su IMC, lee el FAQ y decide iniciar el proceso. <i>Web pública — Página de inicio</i>
2	Elige su plan de tratamiento Va a la página de Precios, elige el tratamiento y la dosis que le interesa (ej: Mounjaro 2.5mg — 219€/mes) y pulsa "Iniciar Evaluación". <i>Página de Precios — Botón CTA</i>
3	Completa el cuestionario médico Rellena el formulario de evaluación online en ~10 minutos: datos personales, peso, altura, historial médico, medicación actual, objetivos. Al finalizar, acepta los términos y paga la primera mensualidad. <i>Formulario de Evaluación + Checkout Stripe</i>
4	Recibe confirmación inmediata Recibe un email automático confirmando que su solicitud fue recibida y el pago procesado. Se le indica que el médico revisará su caso en 24–48 horas hábiles. <i>Email automático #1 — Bienvenida</i>
5	El médico revisa su caso Tu cuñado recibe una alerta y entra al panel médico. Revisa la ficha completa del paciente, el sistema le marca automáticamente posibles contraindicaciones. Toma su decisión en base al criterio clínico. <i>CRM Médico — Panel del Doctor</i>
6 A	APROBADO → Recibe instrucciones El médico pulsa "Aprobar". El sistema activa la suscripción en Stripe, genera la receta electrónica en PDF y envía un email al paciente con instrucciones para recoger el medicamento en la farmacia. <i>Email automático #3 — Aprobación + Receta</i>
6 B	RECHAZADO → Reembolso automático Si el médico determina que el paciente no es elegible, pulsa "Rechazar". Stripe lanza el reembolso automático al 100%. El paciente recibe un email explicando los motivos y ofreciendo orientación alternativa. <i>Email automático #4 — Rechazo + Reembolso</i>
7	Recoge el medicamento Con su receta electrónica (descargable desde su portal de paciente), el paciente acude a su farmacia habitual y recoge el medicamento. No hay envío a domicilio — cumple con la normativa española. <i>Portal del Paciente — Mis Recetas</i>

Seguimiento mensual

Cada mes, antes de la renovación, el médico hace una revisión rápida de continuidad. Ajusta la dosis si es necesario, renueva la receta y el cobro se procesa automáticamente. El paciente recibe la nueva receta por email.

CRM + Stripe + Email automático #7

07 · PANEL MÉDICO — CÓMO TRABAJA EL DOCTOR

El panel médico (CRM) es el corazón operativo del negocio. Aquí el Dr. [Nombre] gestiona todos los casos, emite recetas y realiza los seguimientos mensuales. Accede con usuario y contraseña desde cualquier dispositivo.



Registro del médico en el sistema

- El administrador (Luis) crea la cuenta del médico desde el panel de administración
- Introduce: nombre completo, número de colegiado, especialidad y email profesional
- El sistema envía automáticamente las credenciales de acceso al médico por email
- El médico entra y sube su imagen de firma para los PDFs de receta
- A partir de ese momento, todos los nuevos pacientes aparecen en su cola de trabajo

Revisión de un nuevo paciente (flujo habitual)

- El médico recibe una notificación (email + badge en el panel) de nuevo caso
- Abre la ficha del paciente: datos biométricos, historial, medicación actual, objetivos
- El sistema resalta automáticamente posibles contraindicaciones en rojo
- Revisa si el paciente cumple los criterios AEMPS ($IMC \geq 30$, o ≥ 27 con comorbilidad)
- Pulsa APROBAR → suscripción activada + receta generada + email enviado al paciente
- O pulsa RECHAZAR + escribe el motivo → reembolso automático al 100% en Stripe
- O pulsa PEDIR DOCUMENTACIÓN → email automático al paciente solicitando documentos

Seguimiento mensual (antes de cada renovación)

- El sistema genera automáticamente una tarea de seguimiento 7 días antes de la renovación
- El médico revisa: peso actual (aportado por el paciente), tolerancia, efectos secundarios
- Decide si mantener la misma dosis o escalar a la siguiente
- Renueva la receta electrónica con la nueva dosis si procede
- Aprueba la renovación → Stripe cobra la siguiente mensualidad y se envía confirmación

■ **Privacidad y seguridad:** Todos los datos médicos se almacenan en Supabase con cifrado en reposo y en tránsito. El acceso está protegido por Row Level Security (RLS) — el médico solo ve sus propios pacientes y el administrador tiene visión global. Cumple con la Ley 41/2002 de autonomía del paciente.

08 · DATOS REQUERIDOS DE TU CUÑADO (EL MÉDICO)

Para que el sistema de prescripción médica y emisión de recetas cumpla con todos los requisitos legales en España (Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica) y el CRM funcione correctamente, necesitamos los siguientes datos y aprobaciones de tu cuñado (el médico colegiado responsable):

1. Datos Profesionales Oficiales (Obligatorio por Ley)

- **Nombre y Apellidos completos:** Tal como aparecen inscritos en la Organización Médica Colegial (OMC).
- **Número de Colegiado Oficial:** (ej. 292913499). Se imprimirá en cada receta y se incluirá en el Aviso Legal.
- **Colegio Oficial de Médicos emisor:** Provincia de colegiación (ej. Colegio Oficial de Médicos de Málaga).
- **Especialidad médica declarada:** Especialidad clínica oficial (ej. Medicina General, Endocrinología).
- **Dirección de correo electrónico profesional:** Para crear su cuenta de acceso seguro al CRM de Supabase.

2. Elementos de Firma y Seguridad Sanitaria

- **Imagen de Firma Manuscrita digitalizada:** Un archivo PNG con fondo transparente que contenga su firma habitual. Esta firma se estampará automáticamente en los PDF de las recetas electrónicas emitidas a los pacientes.
- **Sello oficial digitalizado (Opcional):** Si dispone de sello del colegio de médicos o sello personal con sus datos.
- **Seguro de Responsabilidad Civil (RC) Médica:** Datos del seguro (Compañía aseguradora y número de póliza vigente). Por ley (LSSI-CE y Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias), estos datos deben estar accesibles en la web pública.

3. Aprobación y Protocolo Clínico (Responsabilidad Médica)

- **Validación del Cuestionario de Evaluación:** El médico debe revisar y validar cada pregunta del cuestionario de elegibilidad online en *evaluacion.html* para garantizar que recopila toda la información clínica necesaria.
- **Definición de Criterios de Exclusión (Rechazo automático):** El médico debe definir la lista de contraindicaciones absolutas que causarán el rechazo automático del paciente en el sistema (ej. embarazo, insuficiencia renal grave, antecedentes de cáncer de tiroides).
- **Protocolo de Escalado de Dosis:** El médico debe aprobar el plan clínico de dosis progresivas (ej. para Mounjaro: mes 1 a 2.5mg, mes 2 a 5mg, etc.) y las pautas para decidir cuándo un paciente está listo para subir de dosis.
- **Fichas de Instrucciones de Uso:** Texto o documentos PDF con las instrucciones de administración y efectos secundarios comunes que se adjuntarán automáticamente al email de aprobación de cada paciente.

■■ **Importancia Legal de los Datos del Médico:** En España, la receta electrónica privada debe cumplir estrictamente con el Real Decreto 1718/2010. La ausencia del número de colegiado del médico prescriptor, su firma o la provincia de colegiación en la receta invalida el documento, impidiendo que el paciente pueda retirar el medicamento en la farmacia.

09 · RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Empieza por lo legal (CRÍTICO)

Este es el consejo más importante de todo el documento. Antes de gastar un euro en publicidad o en técnica adicional, valida el modelo de negocio con un abogado sanitario especializado en derecho digital español. Una sanción de la AEMPS puede costar decenas de miles de euros. Un buen abogado cuesta entre 500€ y 1.500€ — una inversión mínima.

Crea la cuenta de Stripe esta semana

Es el paso que más tiempo puede tardar en estar listo (verificación de negocio de Stripe para pagos reales puede tardar 3–7 días hábiles). Si lo haces ahora, cuando yo termine la implementación técnica, Stripe ya estará verificado y listo para recibir pagos reales.

Configura el dominio en paralelo

El DNS de bajarpeso.es puede tardar hasta 48 horas en propagarse. Si lo configuras ahora mientras trabajamos en la implementación, el dominio estará listo para cuando terminemos la codificación. No esperes al final.

Tu cuñado debe revisar el cuestionario médico

El formulario de evaluación es el documento médico-legal más importante de la plataforma. El médico debe revisarlo y aprobar cada pregunta antes del lanzamiento. Él es el responsable clínico — cualquier criterio de elegibilidad debe estar definido por él.

Mide desde el primer día

Instala Google Analytics 4 antes del lanzamiento oficial. Los primeros datos de tráfico son los más valiosos: de dónde vienen los usuarios, en qué paso abandonan, qué tratamiento genera más interés. Sin datos no hay decisiones, y sin decisiones no hay crecimiento.

Lanza pronto y mejora después

No esperes a tener todo perfecto para lanzar. Con las Fases 1 y 2 completadas ya puedes tener pacientes reales. El primer objetivo es validar que hay demanda y que el modelo funciona. Los primeros 10 pacientes te enseñarán más que meses de planificación.

PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS — ¿QUÉ HACER ESTA SEMANA?

Cuándo	Acción	Tiempo	Responsable
Hoy mismo	Ir a stripe.com y crear la cuenta de empresa con tus datos	30 min	TÚ
Esta semana	Contactar con un abogado sanitario digital para revisión previa	1 llamada	TÚ
Esta semana	Configurar dominio bajarpeso.es en Netlify (apuntar DNS)	30 min	TÚ
Esta semana	Confirmar número de colegiado y datos completos del médico	1 llamada	TÚ + MÉDICO
Esta semana	Confirmar que los 9 precios de la página son los definitivos	10 min	TÚ

Cuando tengas API Keys	Notificarme y empiezo la Fase 1 de implementación	Inmediato	ANTIGRAVITY
------------------------	---	-----------	-------------

bajarpeso.es · Hoja de Ruta del Proyecto · Junio 2026

Documento confidencial preparado por Antigravity AI para Luis Gelabert. Versión 1.0. Todos los plazos y costes son estimaciones sujetas a variación según disponibilidad de recursos y factores externos.